



| Cronograma del Proyecto Control del Flujo y Costos para ETTVCL | | | |
|---|------------|------------|--|
| Tareas | Inicio | Fin | |
| - Gestionar acceso de usuarios al sistema por rol y UEB | | 25/03/2024 | |
| - Gestionar seguridad del sistema, creación de usuarios y asignación de | | | |
| permisos | | | |
| - Configuración de las Conexiones a las BD externas | 01/03/2024 | | |
| - Importación, Exportación y Configuración de UEBs | | | |
| - Selección de la UEB donde se opera el sistema | | | |
| - Importación, Exportación y de U.M | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión Factores de Conv. de U.M | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de las Marcas de Salida | | | |
| - Importación, Exportación de los Centros de Costos | | 25/04/2024 | |
| - Importación, Exportación del Clasificador de Cuentas | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de los Productos | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de Cambios de Producto | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de las Vitolas | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de las Líneas de Salida | 26/03/2024 | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de los Cambios de Productos | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de los Departamentos | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de las Normas de Consumo | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de los Motivos de ajuste | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de la Config de la numeración de | | | |
| los documentos | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de la Config de los Centros de | | | |
| Costos y Elementos de Gastos | | | |
| - Importación, Exportación y Gestión de la Config de la Contabilización de los Documentos | 26/04/2024 | 24/05/2024 | |
| -Gestión de las Conf. para las Fichas de Costo | | | |
| Clasificador de Cargos x UEB | | | |
| Rendimiento de la Capa | | | |
| Precio de la Capa según LOP | | | |
| Precio de la Materia Prima según LOP | | | |
| - Gestionar Importación, Exportación de Todas las Configuraciones | | | |
| - Gestionar inicialización de los números de los documentos | | | |
| - Gestionar documento de Carga Inicial | | | |
| - Gestionar Fecha inicial del sistema | | | |
| - Gestionar documento Entrada desde Versat | | | |
| - Gestionar documento Transf. hacia Departamento | | | |
| - Gestionar documento Transf. desde Departamento | | | |





| Tareas | Inicio | Fin |
|--|------------|------------|
| - Gestionar documento Sobrante sujeto a Investigación | 27/05/2024 | 25/06/2024 |
| - Gestionar Rechazar Documento | | |
| - Gestionar Documento Devolución Recibida | | |
| - Gestionar Documento Enviar Transferencia Externa | | |
| - Gestionar Documento Recibir Transferencia Externa | | |
| - Gestionar Documento Reporte de Sunproductos | | |
| - Gestionar Documento Cambio de Producto | | |
| - Gestionar Documento Cambio de Estado | | |
| - Gestionar Documento Recepción de Producción | | 23/07/2024 |
| - Gestionar Documento Reporte de Producción de Reproceso | | |
| - Gestionar Cierre Doario | | |
| - Gestionar Cierre de Mes | 26/06/2024 | |
| - Gestionar Reportes del Flujo | | |
| Existencia de productos por departamento y estado | | |
| Mov. de productos por estado, por depart. y por tipo de docum. | | |
| - Gestionar Reportes del Flujo | | |
| Control de Pesadas | | |
| Movimiento de Tabacos x Estado (Buenos, Deficientes) | | |
| Modelo TAB - 12 Control diario del mov. de materia prima | | |
| Modelo TAB - 18 Libro de Control de Anillado | 29/07/2024 | 23/08/2024 |
| -Gestión de las Conf. para las Fichas de Costo | | |
| Clasificador de Cargos x UEB | | |
| Rendimiento de la Capa | | |
| Precio de la Capa según LOP | | |
| - Importar, Exportar y Gestionar Fichas de Costos Torcido | | |
| - Importar, Exportar y Gestionar Fichas de Costos Terminado | 26/08/2024 | 25/09/2024 |
| - Gestionar Fichas de Costos para Línea de Salida | | |
| - Gestionar existencias por Centros de Costos | | |
| - Gestionar variables globales del costo y su cálculo automático | | |
| - Gestionar Cálculo del Costo | | |
| - Reportes del Costo | 26/09/2024 | 25/10/2024 |
| - Comprobantes del Costo | | |
| - Comprobantes del Costo | | |
| - Gestionar Actualizaciones del sistema | 28/10/2024 | 29/11/2024 |
| - Gestionar Salva y Restaura de la Base de Datos | | |